

МУП ЖКХ «Благоустройство»
План работ по ямочному ремонту магистральных дорог

№ п/п	Наименование улиц	Срок выполнения	Примечание
1.	Ул. Пугачева от 1 Мая до объездной	17.05-22.05.19	
2.	Ул.8 Марта от Пугачева до Спорта	23.05-27.05.19	
3.	Ул. Зверева от Королева до Пролетарской	28.05-30.05.19	
4.	Ул. Королева от Зверева до 1 Мая	31.05-04.06.19	
5.	Ул.Спорта от 8 Марта до Мясокомбината	05.06-07.06.19	
6.	Ул. Дзержинского от Садовникова до Ст.Разина	10.06-13.06.19	
7.	Ул. Пугачева от 1 Мая до Дзержинского	14.06-17.06.19	

Директор МУП ЖКХ «Благоустройство»




А.В.Обухов

Подготовил:
Берснева С.В.

МУП ЖКХ «Благоустройство»
Выполненные работы по ямочному ремонту магистральных дорог

№ п/п	Наименование улиц	Срок выполнения	Примечание
1.	Ул. Зориной от Пригородной до Юн Пролетариев	С 09.04-17.05.19	
2.	Ул.Юн.Пролетариев от Зориной до Гагарина		
3.	Ул. Гагарина от Разворота Гуляйки до Красноармейской		
4.	Ул.Азина от Чайковского до Пригородной Ул.Чайковского от Азина до музея		
5.	Ул. Пролетарская от Шувалова до 4 проходной Пролетарская от Пермяка до Казанской площади		
6.	Ул.Красноармейская от Гагарина до Цеховой		
7.	Ул. Локомотивная от Пролетарской до Цеховой		
8.	Ул. Цеховая от Локомотивной до Красноармейской		
9.	Центральная площадь ,ул.Шувалова		
10.	Ул.Мира (от площади до Володарского)		
11.	Гавриловский тракт(от кольца до выезда из города)		
12.	Шарканский тракт(от 54 гар.кооп. до отворота на лагерь Чайка)		
13.	Ул.Кирова (от 1 Мая до площади)		
14.	Ул.Ст.Разина (от 1 Мая до Мира)		
15.	Ул.Орджоникидзе (от 1 Мая до Дзержинского)		
16.	Перекр. Ул.Садовникова-ул.Дзержинского		
17.	Ул. 1 Мая (от ул.Пугачева до ул.Расковой)		
18.	Ул.Ленина (от 1 Мая до Шувалова)		
19.			

Директор МУП ЖКХ «Благоустройство»



А.В.Обухов