

## Паспорт проекта

Строительство водопроводных и канализационных сетей к оздоровительному комплексу в районе ул. Луначарского в г. Воткинске (в случае согласования заявки в Фонде поддержки моногородов)

Наименование проекта	<b>Строительство водопроводных и канализационных сетей к оздоровительному комплексу в районе ул. Луначарского в г. Воткинске</b>
Куратор проекта	Гредягин А.А.
Заказчик проекта	Заметаев А.В.
Рабочая группа проекта	Управление развития города (Обухова Н.И.), Управление экономики (Пьянкова Е.В.), Управление архитектуры (Фролова О.А.), Управление капитального строительства (Саблин А.Э.), Управление ЖКХ (Михайлова Е.А.)

### Описание проекта

Основание для инициации проекта	Обеспечение введения в эксплуатацию здания оздоровительного комплекса в районе ул. Луначарского в г. Воткинске
Цель (цели) проекта	Развития систем централизованного водоснабжения и водоотведения
Задачи проекта	Подключение к системам централизованного водоснабжения и водоотведения здания оздоровительного комплекса в районе ул. Луначарского в г. Воткинске
Результат (результаты) проекта	- строительство водопроводных сетей 2913,6 м; - строительство повысительной насосной станции производительностью 85,4 куб.м/час; - строительство канализационных сетей 303,7 м;
Период реализации проекта	Дата начала реализации проекта: 3 кв. 2020 года

	Дата окончания реализации проекта: 4кв. 2020 год
Риски реализации проекта	Принятие положительного решения по заявке в НО «Фонд развития моногородов» о софинансировании мероприятий на реализацию проекта «Строительство водопроводных и канализационных сетей к оздоровительному комплексу в районе ул. Луначарского в г. Воткинске
Взаимосвязь с другими проектами	Инвестиционный проект «Строительство оздоровительного комплекса в районе ул. Луначарского в г. Воткинске»
Перечень государственных программ Удмуртской Республики в сфере реализации проекта	Оказание государственной поддержки моногородам УР