



ПЛАН – ГРАФИК.
Мероприятий по организации проведению Новогодних и Рождественских праздников
2010-2011 г.г.


№ №	Мероприятия	Место	Время	Ответственный	Исполнители
1.	Заседание оргкомитета по проведению новогодних мероприятий	Администрация	ноябрь, декабрь	Хвалько Т.С.	Оргкомитет
2.	Организация конкурса среди предприятий «На лучшее оформление предприятий торговли, общественного питания и бытового обслуживания в новогоднем стиле»		До 25 декабря	Щеткина И.Т.	Руководители предприятий
3.	Организация торговых ярмарок		Декабрь- январь	Щеткина И.Т.	Руководители предприятий
4.	Благоустройство площадок и установка Новогодних елок в микрорайонах города		До 26 декабря	Петров В.Н.	МУП «Благоустройство», МУП «Коммунальный сервис»
5.	Очистка стадиона «Знамя» от снега.	Стадион «Знамя»	До 26 декабря	Петров В.Н. Марков В.Л.	МУП «Благоустройство»
6.	Изготовление и монтаж электрических гирлянд для новогодних елок в районах города		До 28 декабря	Петров В.Н.	МУП «ВГЭС»
I. Установка новогодней Елки на стадионе «Знамя»					
1.	Строительство зимнего городка		До 20 декабря	Петров В.Н.	МУП «Благоустройство»
2.	Организация и обеспечение электрификации зимнего городка		До 27 декабря	Петров В.Н.	МУП «ВГЭС»

- | | | | | |
|----|---|------------|-------------|------------------------------|
| 3. | Установка новогодней Елки на стадионе «Знамя» | 22 декабря | Петров В.Н. | МУП
«Благоустрой
ство» |
| 4. | Монтаж иллюминации на новогодней елке на стадионе «Знамя» | 27 декабря | Петров В.Н. | МУП
«ВГЭС» |

III. Мероприятия.

- | | | | | | |
|----|---|--------------------|------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|
| 1. | Организация и обеспечение музыкального оформления | Стадион
«Знамя» | С 28 декабря | Пищиков
А.Д.
Жигарев
А.В. | Марков В.Л. |
| 2. | Организация и проведение Новогодних мероприятий | Стадион
«Знамя» | 29.12.2010–
10.01.2011 г. | | |
| | - открытие новогодней елки | | 29 декабря | ЦДТ | Агафонова
С.Н. |
| | - молодежная программа | | 4 января | МЦ
«Победа» | Щкаликова
Т.В. |
| | - рождественские встречи | | 6 января | ЦБС
Совет
ветеранов | Елисеева
Л.Л.
Целоусов
Ю.В. |
| | - спортивная программа | | 7 января | «Знамя» | Марков В.Л. |

Приложение 2
к Постановлению Главы Администрации
города Вотkinsка от 2019 г. № 2508



СОСТАВ
оргкомитета по проведению Новогодних, Рождественских
мероприятий и зимних школьных каникул.

1. Хвалько Т.С. – и.о. заместителя главы администрации – председатель оргкомитета
2. Кононова Г.Л. – зам. начальника управления архитектуры и градостроительства
3. Петров В.Н. – начальник управления ЖКХ
4. Жигарев А.В.- начальник управления культуры, спорта и молодежной политики
5. Щеткина И.Т. – зам. начальника управления, начальник отдела потребительского рынка
6. Никитина Н.В. – зам. начальника управления социальной поддержки населения
7. Корпачева Н.Г. – начальник управления финансов
8. Бородулин А.Н.. – начальник управления здравоохранения
9. Александрова Ж.А. – начальник управления образования
10. Целоусов Ю.В. – председатель городского совета ветеранов (по согласованию)