



Приложение № 1

к Постановлению Главы

Администрации города Воткинска
от 14.02.2010 г.

Состав оргкомитета

по подготовке и проведению городского праздника «Широкая Масленица»
14 февраля 2010 года

Кузнецов А.В. – Глава муниципального образования «Город Воткинск»,
председатель оргкомитета (по согласованию);

Хвалько Т.С. – заместитель Главы Администрации, зам. председателя оргкомитета,
координатор групп.

Члены оргкомитета:

1. Жигарев А.В. – начальник управления культуры, спорта и молодежной политики Администрации г. Воткинска.
2. Александрова Ж.А. – начальник управления народного образования Администрации г. Воткинска.
3. Петров В.Н. – начальник управления жилищно-коммунального хозяйства Администрации г. Воткинска.
4. Щеткина И.Т. – заместитель начальника управления экономики, потребительского рынка и информатизации Администрации г. Воткинска.
5. Бородулин А.Н. – начальник управления здравоохранения Администрации г. Воткинска.
6. Коровина Н.В. – директор МУК «Сад им. П.И. Чайковского».
7. Кононова Г.Л. – заместитель начальника управления градостроительства и архитектуры Администрации г. Воткинска.

План

мероприятий подготовки и проведения городского
праздника «Широкая Масленица»
14 февраля 2010 года в г. Волжском

№№	Мероприятие	Сроки	Ответственный
Организационные мероприятия			
1.	Проведение организационного комитета по подготовке к празднику	До 1 февраля	Хвалько Т.С.
2.	Составление договоров с исполнителями (творческие коллективы, отдельные исполнители, технические работники)	январь, февраль	Коровина Н.В.
3.	Составление и утверждение сметы праздника	февраль	Жигарев А.В.
4.	Подготовка постановления по проведению праздника	до 1 февраля	Жигарев А.В.
Работы по техническому обеспечению праздника			
1.	Обеспечить подготовку площадок для проведения праздника (уборка от снега, электроснабжение, уборка и вывоз мусора, установка столба, бревна для конкурсов, чучела Масленицы)	До 14 февраля	Петров В.Н.
2.	Установка аттракционов	февраль	Коровина Н.В., Жигарев А.В.
3.	Обеспечение биотуалетами	февраль	Петров В.Н.
4.	Сборка и разборка сценической площадки на стадионе	февраль	Жигарев А.В.
5.	Звуковое обеспечение праздника, сценических площадок	февраль	Жигарева А.В., Коровина Н.В.
Художественно-оформительские работы			
1.	Разработка эскизов на оформление мест проведения праздника, торговых рядов.	январь, февраль	Кононова Г.Л.
2.	Разработка эскизов оформления сценической площадки	февраль	Коровина Н.В.
3.	Разработать эскиз символа праздника	февраль	Коровина Н.В.
4.	Рекламное обеспечение праздника	январь, февраль	Кононова Г.Л., Коровина Н.В.
Режиссерско – постановочная работа			
1.	Разработка сценария праздника	январь, февраль	Коровина Н.В.
2.	Репетиционная деятельность	январь, февраль	Коровина Н.В.
Информационное обеспечение праздника		февраль	Жуйкова Т.Б. (по согласованию)